

**Додаткова угода № 2**  
**до підрядного договору № 4/1289 від 26.12.2018р.**  
**на виконання робіт по реконструкції стадіону " Русанівець "**  
**на бульв. Ігоря Шамо ( колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12 ) у Дніпровському**  
**районі м. Києва (Коригування)**

м. Київ

17 квітня 2019 р.

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”**, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі в.о. директора Даниловича Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛВІР-ТАНДЕМ»**, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – **Підрядник**, в особі директора Білого Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - **Сторони**,

відповідно до змін Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 -2020 року домовились внести зміни та доповнення до підрядного договору № 4/1289 від 26.12.2018р. на виконання робіт по реконструкції стадіону " Русанівець " на бульв. Ігоря Шамо ( колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12 ) у Дніпровському районі м. Києва (Коригування) (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 4.4 розділу 4 Договору "Порядок здійснення оплати" викласти у наступній редакції:

„4.4 Замовник перераховує кошти Підряднику на виконання робіт по реконструкції Об'єкту у сумі **39 215 706 грн. 26 коп., крім того ПДВ – 7 843 141 грн. 25 коп., разом – 47 058 847 грн. 51 коп.** ( Сорок сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сорок сім гривень **51 коп.**) з них:

- у 2019 році - 32 333 333 грн. 33 коп., крім того ПДВ - 6 466 666 грн. 67 коп., разом – 38 800 000 грн. 00 коп. за рахунок коштів міського бюджету (КПКВ 1517325);

Встановити рівень кошторисної заробітної плати на 2019 рік у розмірі 11000,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах в межах ціни цього договору.

Замовник здійснює попередню оплату Підряднику (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів у розмірі **11 640 000 грн. 00 коп.**, у тому числі ПДВ – **1 940 000 грн. 00 коп.**

- у 2020 році - 6 882 372 грн. 92 коп., крім того ПДВ - 1 376 474 грн. 59 коп., разом – 8 258 847 грн. 51 коп. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів. "

2. Пункт 12.1 розділу 12 Договору " Додатки до цього Договору " викласти у наступній редакції:

" 12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1- договірна ціна ;

Додаток 2 - календарний графік(у редакції Додаткової угоди №1) ;

Додаток 3 - графік фінансування робіт (у редакції Додаткової угоди №1)

Додаток 4 - План фінансування на поточний рік".

3. Інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань

5. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

#### 6. Реквізити Сторін :

##### ЗАМОВНИК:

**КП „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”**

01601, м.Київ-30,

вул. Володимирська, 42

р/р 35447176049616

в ГУ ДКС України в м. Києва

Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 31958324

Свідоцтво ПДВ № 100325392

ПН 319583226591

Тел.(044) 201-20-43



**С.М.Данилювич**

##### ПІДРЯДНИК:

**ТОВ «АЛВІР-ТАНДЕМ»**

01015, м. Київ , вул. Лаврська, 16

Р/р 26001052713781

Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк,

м. Київ , МФО 300711

п/р 37122011702914 в Держказначейській службі

України в м. Києві, МФО 820172

Код ЄДРПОУ 34415408

Свідоцтво ПДВ №200058473

ПН 344154026557

Тел.(044) 280-37-69



**В.В.Білий**

Додаток 2  
до Договору № 4/1289 в редакції  
Додаткової угоди №4

План фінансування (на поточний рік)

**виконання робіт по реконструкції стадіону " Русановець "**  
**на бульв. Ігоря Шамо ( колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12 ) у**  
**Дніпровському районі м. Києва (Коригування)**

№	Місяці 2019 року	Орієнтовне фінансування, грн. *
1	Березень	2 961 000
2	Квітень	7 839 000
3	Травень	7 000 000
4	Червень	7 000 000
5	Липень	7 000 000
6	Серпень	7 000 000
7	Вересень	0
8	Жовтень	0
9	Листопад	0
10	Грудень	0

\* Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки бюджетного фінансування.

Замовник:

В.о. Директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ»



С.М. Данилович

Підрядник:

Директор ТОВ «АЛВІР-ТАНДЕМ»



В.В. Білий