

Додаткова угода № 1
до підрядного договору № 4/1289 від 26.12.2018р.
на виконання робіт по реконструкції стадіону " Русанівець "
на бульв. Ігоря Шамо (колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12) у Дніпровському
районі м. Києва (Коригування)

м. Київ

24 січня 2019 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі в.о. директора Даниловича Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛВІР-ТАНДЕМ», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – **Підрядник**, в особі директора Білого Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони,

відповідно до змін Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 -2020 року домовились внести зміни та доповнення до підрядного договору № 4/1289 від 26.12.2018р. на виконання робіт по реконструкції стадіону " Русанівець " на бульв. Ігоря Шамо (колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12) у Дніпровському районі м. Києва (Коригування) (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 4.4 розділу 4 Договору "Порядок здійснення оплати" викласти у наступній редакції:

„4.4 Замовник перераховує кошти Підряднику на виконання робіт по реконструкції Об'єкту у сумі **39 215 706 грн. 26 коп., крім того ПДВ – 7 843 141 грн. 25 коп., разом – 47 058 847 грн. 51 коп.** (Сорок сім мільйонів п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сорок сім гривень 51 коп.) .з них:

- у 2019 році - 32 333 333 грн. 33 коп., крім того ПДВ - 6 466 666 грн. 67 коп., разом – 38 800 000 грн. 00 коп. за рахунок коштів міського бюджету (КПКВ 1517325);

Встановити рівень кошторисної заробітної плати на 2019 рік у розмірі 11000,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах в межах ціни цього договору.

- у 2020 році - 6 882 372 грн. 92 коп., крім того ПДВ - 1 376 474 грн. 59 коп., разом – 8 258 847 грн. 51 коп. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів. "

2. Пункт 5.1 розділу 5 Договору " Строки та місце виконання робіт " викласти у наступній редакції:

„5.1. Початок виконання робіт – грудень 2018 р.

Завершення робіт - липень 2020 р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та згідно з пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України „ Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями. "

3. Пункт 12 розділу 12 Договору " Загальні положення " викласти у наступній редакції:

„12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 серпня 2020 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. "

4. Пункт 12.1 розділу 12 Договору " Додатки до цього Договору " викласти у наступній редакції:

" 12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1- договірна ціна ;

Додаток 2 - календарний графік(у редакції Додаткової угоди №1) ;

Додаток 3 - графік фінансування робіт (у редакції Додаткової угоди №1)".

5. Інші умови Договору залишаються без змін.

6. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань

7. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

8. Реквізити Сторін :

ЗАМОВНИК:

КП „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”

01601, м.Київ-30,

вул. Володимирська, 42

р/р 35447176049616

в ГУ ДКС України в м. Києва

Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 31958324

Свідоцтво ПДВ № 100325392

ПІН 319583226591

Тел.(044) 201-20-43



С.М. Давилович

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «АЛВІР-ТАНДЕМ»

01015, м. Київ , вул. Лаврська, 16

Р/р 26001052713781

Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк,

м. Київ , МФО 300711

Код ЄДРПОУ 34415408

Свідоцтво ПДВ №200058473

ПІН 344154026557

Тел.(044) 280-37-69



В.В. Білий

Додаток 3
до Договору № 4/1289 в редакції
Додаткової угоди №1

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ
виконання робіт по реконструкції стадіону " Русанівець "
на бульв. Ігоря Шамо (колишній бульв. Олексія Давидова, 10-12) у
Дніпровському районі м. Кисва (Коригування)

Джерело фінансування	Термін	Вартість, грн. з ПДВ
Міський бюджет	2019 р.	38 800 000,00
	2020 р.	8 258 847,51
Разом вартість робіт		47 058 847,51

Замовник:



Данилович С.М.

Підрядник:



Білий В.В.

